

請求書作成マニュアル
(注 文 分)

出来高100%払い

株式会社リンク・トラスト

2024年2月23日作成版

目 次

〈初月入力〉

- [P4](#) 1. 基本データの入力
- [P5-6](#) 2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力
- [P7-8](#) 3. 出来高検収書 内容確認
- [P9-10](#) 4. 請求書用紙 内容確認


〈翌月入力〉

- [P12](#) 1. 基本データの請求期間の更新
- [P12](#) 2. 内訳書 前回累計を更新
- [P13-14](#) 3. 内訳書 当月迄の出来高入力
- [P15](#) 4. 出来高検収書 内容確認
- [P16-17](#) 5. 請求書用紙 内容確認

〈減額入力方法〉


- [P19](#) 1. 内訳書 減額金額入力
- [P20](#) 2. 出来高検収書 減額金額の確認
- [P21](#) 3. 請求書用紙 減額金額の確認

がんばってよんでくださいね！



＜初月入力＞

初回の入力内容を説明します！



<初月入力>

1. 基本データの入力

①請求書期間を入力します。		※請求期間は毎月更新します。	
1			
2			
3	請求期間:	業者情報:	
4	自:	会社名:	株式会社〇〇工業
5	至:	代表者名:	〇〇 〇〇
6	※8月末締め請求分の場合、	請求先住所:	東京都渋谷区〇〇〇〇
7	「自: 2023/8/1、至: 2023/8/31」と入力	電話番号:	03-0000-0000
8	契約年月日:	インボイス登録番号:	T1234567890123 ※Tから入力お願い致します。
9	工事件名:	銀行名:	みずほ
10	工事番号:	支店名:	恵比寿
11	注文番号:	口座種別:	普通
12		口座番号:	1111111111
13		口座名義フリガナ:	カブシキガイシャ〇〇コウギョウ
14		口座名義:	株式会社〇〇工業
15			
16			
17	②注文書の情報を入力します。		
18	・契約年月日は、注文書の表紙 右上の日付		
19	・工事番号はKから始まる番号		
20	・注文番号は注文書の表紙右上のNo.		
21	③貴社の情報を入力します。		

＜初月入力＞

2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力

①注文書の内容

(摘要・単位・単価・数量)を入力。

③累計出来高(数量)を入力。

出来高及び支払額は自動計算されます。
※値引きなどで自動計算せずに**任意の金額**を入力したい場合、**直接入力可能**です。
数量は1として下さい。

*自動計算に戻したい場合は、『累計金額自動計算』のボタンを押して下さい。

第 1 回 内		色付のところ 今回支払金額は 尚、この注意書きはブ		数量×単価が自動計算されます。 値引きなどの場合、直接入力も可能です。		提出用		前回まで入力		前回迄出来高	
契約年月日		2023年7月1日		工事件名 (仮称)〇〇計画新築工事		業者名		株式会社〇〇工業		所長 担当者	
インボイス登録番号		T1234567890123		検収期間		自: 2023年9月1日		至: 2023年9月30日			
工事番号		K2200000		単位		契約金額		累計出来高 ①		前回迄出来高 ②	
摘要		単価		数量		金額		数量		金額	
1	路線橋撤去	㎡	84,000	0.40	33,600	0.20	16,800			0.20	16,800
1	基礎部コンクリート類取壊し	㎡	57,000	23.10	1,316,700	11.55	658,350			11.55	658,350
2	コンクリート類取壊し(標準)	㎡	12,500	21.10	263,750	10.55	131,875			10.55	131,875
3	鉄筋切断	㎡	14,000	114.00	1,596,000	57.00	798,000			57.00	798,000
4	アクリル板撤去	㎡	1,800	28.30	50,940	14.15	25,470			14.15	25,470
5	発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	14.70	205,800			14.70	205,800
6	1 値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-236,000			1.00	-236,000
7	2 土工	式	7,229,200	1.00	7,229,200	0.50	3,614,600			0.50	3,614,600
8	2 作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.50	511,850			0.50	511,850
9	2 排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.50	2,434,600			0.50	2,434,600
10	2 値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,061,050			1.00	-1,061,050

累計金額 自動計算

↑『ボタンを押すと、請求回数が更新されます
(EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になり

↑『ボタンを押すと、再
注※任意で入力した累計

累計出来高(%)の場合は、
「0.50」など小数で入力します。


②項目ごとにコード(1~10)入力。※値引き含む

※値引きを含め、必ず科目コードごとに
注文書の契約金額と一致するよう入力く
ださい。
→出来高検収書で小計
※コードの上限は10迄。

④その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

2. 内訳書 注文内容、当月迄の出来高入力

貴社内訳書を使用する場合



②項目ごとにコード（1～10）入力。※値引き含む

～10）を入力します。
し番号は出来高検収
ます。

色付のところにのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されませ


数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能です。

5	契 約 日	2023年7月1日	工 事 件 名				〈仮称〉〇〇計画新築工事				業 者 名		株式会社〇〇工業		所 長	担 当 者
6	合 約 号	T1234567890123														
7	工 事 番 号	K2200000	工 期		自: 2023年11月1日		至: 2023年11月30日									
8	コ ー ー 工 事 種 類		単 位	契 約 金 額			累 計 出 来 高 ①		前 回 迄 出 来 高 ②		今 回 出 来 高 ①-②		記 事			
9	摘 要			単 価	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額				
10	1 土工事		式	1,000,000	1.00	1,000,000	0.20	200,000			0.20	200,000				
11																
12	2 地業工事		式	200,000	1.00	200,000	0.20	40,000			0.20	40,000				
13																
14																
15																
16																
17													④その他記載したい事項がある			
18																
19																

①注文書の内容入力

- ・摘要に科目名・単位は式・単価に契約金額・数量は出来高の場合1を入力
- ・数量欄には、数量(個)表示の入力、出来高(%)のどちらでも入力いただけます。
- ・出来高(%)で入力したい場合は**数量1で入力**

貴社の内訳書を使用する場合でも、注文書の内容を入力
注文書の「科目・契約金額・出来高（数量）」のみ
入力する場合は、貴社書式の内訳書も添付ください。



④その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

③累計出来高を「数量」に入力

- ・出来高及び支払額は自動計算されます。
- ・累計出来高(%)の場合は、「0.20」など小数で入力します。

＜初月入力＞

3. 出来高検収書 内容確認

①科目コードを選択します。

累計出来高の1000円未満は、調整の項目で端数処理されます。

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

提出用

目コードを選択すると自動入力されますが、変更入力も可能です。		2023年7月1日		工事件名 (仮称)〇〇計画新築工事		業者名 株式会社〇〇工業		所長 担当者							
インボイス番号 T1234567890123		検収期間		自: 2023年8月1日 至: 2023年8月31日											
工事番号 K2200000															
科目コード	摘要	単位	注文金額	数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	記事
1	0106 機械器具費	式	3,200,000	1	3,200,000	1	1,600,295	1,600,000	1	1,600,295	1,600,000	1	1,600,295	1,600,000	
	調整 削除1 戻す1						-295			-295					
2	2100 他工事	式	11,000,000	1	11,000,000	1	5,500,000	5,500,000	1	5,500,000	5,500,000	1	5,500,000	5,500,000	
	調整 削除2 戻す2						0			0					
3															
	調整 削除3 戻す3														
8															
	調整 削除8 戻す8														
9															
	調整 削除9 戻す9														
10															
	調整 削除10 戻す10 摘要自動入力														
10%対象計			14,200,000		14,200,000		7,100,000	7,100,000		0	0		7,100,000	7,100,000	
10%対象計			14,200,000		14,200,000		7,100,000	7,100,000		0	0		7,100,000	7,100,000	
消費税			1,420,000		1,420,000		710,000	710,000		0	0		710,000	710,000	
合計			15,620,000		15,620,000		7,810,000	7,810,000		0	0		7,810,000	7,810,000	

科目コードを選択すると摘要が自動入力されます。
(※摘要は直接入力も可能です。)
※摘要を自動入力に修正する場合は、「摘要自動入力」ボタンを押すと自動入力が復活

②その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

支払金額は、内訳書の内容が自動反映されます。
出来高金額＝支払金額

買付金額	累計支払金額	前日支払金額	今日支払金額	支払残高	協力業者確認印
10%対象計	14,200,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	
消費税	1,420,000	710,000	710,000	710,000	
合計	15,620,000	7,810,000	7,810,000	7,810,000	

印

3. 出来高検収書 内容確認

出来高累計の調整を削除する場合



第 1 回 出来高検収書

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

提出

金額調整一括削除
一括戻す

全項目を
・一括で削除したい場合、『金額調整一括』をクリックします。
・一括で自動計算を戻したい場合、『一括戻す』をクリックします。

各項目ごとの
・『削除』ボタンをクリックすると、調整の自動計算が削除されます。
・『戻す』ボタンをクリックすると、自動計算が復活します。

契約年月日		2023年7月1日		工事件名		(仮称)〇〇計画新築工事		業者名		株式会社〇〇工業		所長		担当者	
インボイス登録番号		T1234567890123		検収期間		自: 2023年8月1日 至: 2023年8月31日									
工事番号		K2200000													
科目コード	摘要	単位	注文金額	数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	記事
0106	機械器具費	式	3,200,000	1	3,200,000	1	1,600,295	1,600,000				1	1,600,295	1,600,000	
調整	削除1	戻す1					-295						-295		
200	他工事		1,000,000	1	11,000,000	1	5,500,000	5,500,000				1	5,500,000	5,500,000	
調整	削除2	戻す2					0						0		
	削除3	戻す3													
	削除4	戻す4													
	削除5	戻す5													
	削除6	戻す6													
	削除7	戻す7													
	削除8	戻す8													
	削除9	戻す9													
	削除10	戻す10													
10%対象計			14,200,000		14,200,000		7,100,000	7,100,000		0	0		7,100,000	7,100,000	
10%対象計			14,200,000		7,100,000		7,100,000			7,100,000			7,100,000		
消費税			1,420,000		710,000		710,000			710,000			710,000		
合計			15,620,000		7,810,000		0	7,810,000		7,810,000			7,810,000		

10%対象計

14,200,000

7,100,000

7,100,000

0

7,810,000

7,810,000

15,620,000

7,810,000

7,810,000

協力業者確認印

印

<初月入力>

4. 請求書用紙 内容確認

請求書（注文分）100%

請求期間 自：2023年8月1日 至：2023年8月31日

住所 東京都渋谷区〇〇〇〇

取引先名 株式会社〇〇工業 印
〇〇 〇〇

電話 03-0000-0000

インボイス登録番号 T1234567890123

振込先 みずほ 銀行 □座種別 普通
恵比寿 支店 □座番号 1111111111
フリガナ カブシキガイシャ〇〇コウギョウ
□座名義 株式会社〇〇工業

株式会社リンク・トラスト 御中

工事No K2200000 工事名 (仮称) 〇〇計画新築工事

今回請求金額（税込） ¥7,810,000

脱税がある場合
黄色になります。
右下の「脱税用現場使用欄更新」
のボタンをクリックして下さい。

注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
25	0102	仮設物費	9,200,000	0	1,600,000	50.0%
25	2100	その他工事	11,000,000	0	5,500,000	50.0%
10%対象 計			14,200,000	0	7,100,000	
消費税			1,420,000	0	710,000	
合計			15,620,000	0	7,810,000	50.0%

現場使用欄

各所入力事項が反映されます。
注文書の契約金額と、表示されている注文金額が一致することを確認します。

消費税の小数点以下の計算を四捨五入か切り捨てで選択できます。
※デフォルトは四捨五入

計算が合っている場合
になります。

消費税切り捨て 消費税四捨五入

7,100,000
710,000
7,810,000

※切り捨て計算の場合は
黄色になります。

4. 請求書用紙 内容確認

請求書

請求書用紙のスクリーンショット。会社名、住所、取引先、工事内容、金額などの入力欄が確認できる。

出来高検収書

出来高検収書のスクリーンショット。工事内容、数量、単価、金額などの入力欄が確認できる。

内訳書

契約年月日	2022年7月1日	工事内容	〇〇計画新築工事	業名	株式会社〇〇工業	所長	担当
工事番号	K220000	工期	2022年7月1日	2022年7月1日			
工事種別	1	数量	1.00	単価	18,000	金額	18,000
基礎掘削	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
基礎コンクリート打設	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
コンクリート打設(壁)	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
基礎部分	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
アクリル板敷	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
養生材敷(下)	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
養生	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
土工	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
作業土工	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
排水管埋設工	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
養生	1	1.00	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000

内訳書（貴社書式）


弊社書式の内訳書に
注文書の「科目・契約金額・
出来高（数量）」のみ入力する
場合は、貴社書式の内訳書
も添付ください。



請求書、出来高検収書、内訳書を印刷して、現場担当者までご提出します。
3部印刷（提出2部、貴社控え1部）のうち、提出分には請求者の押印をしてください。

＜翌月～工事完了月 入力＞

翌月からの入力を説明します！



〈翌月入力〉

1. 基本データの請求期間の更新

請求期間: ※9月末締め請求分の場合、
「自: 2023/9/1、至: 2023/9/30」と入力

自: 2023年9月1日

至: 2023年9月30日

※請求期間は毎月更新します。



2. 内訳書 前回累計を更新

第 1 回 内

コード (1~10) を入力します。
コードの同じ番号は出来高内訳書で合算します。

色付のところのみ記入願います。
今回支払金額は手打で変更も可能です。
尚、この注意書きはプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能です。

提出用

前回まで入力

前回迄出来高クリア

↑「ボタンを押すと、請求回数が更新されます」
(EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になります)

契約年月日	2023年7月1日	工事件名	〈仮称〉〇〇計画新築工事	業者名	株式会社〇〇工業	所長	担当者			
インボイス登録番号	T1234567890123	工期	自: 2023年8月1日 至: 2023年8月31日	業名	株式会社〇〇工業	所長				
工事番号	K2200000	工 期	自: 2023年8月1日 至: 2023年8月31日	業名	株式会社〇〇工業	所長				
工 事 種 類	単 位	契 約 金 額		累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		記 事
描 要		単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額		
1 路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.20	16,800		0.20	16,800	
1 基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1,316,700	11.55	658,950				
1 コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500	21.10	263,750	10.55	131,875				
1 鉄筋切断	m	14,000	114.00	1,596,000	57.00	798,000				
1 アクリル板撤去	m	1,800	28.30	50,940	14.15	25,470				
1 発生材積込下り	t	14,000	29.40	411,600	14.70	205,800				
1 値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-236,000				
2 土工	式	2,229,200	1.00	7,229,200	0.50	3,614,600		0.50	3,614,600	
2 作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.50	511,850		0.50	511,850	
2 排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.50	2,434,600		0.50	2,434,600	
2 値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,061,050		1.00	-1,061,050	

Microsoft Excel

累計分も前回迄に移動しますか?
注意※処理後は処理以前の元に戻すことができません。

はい(Y) いいえ(N)

Microsoft Excel

処理開始します

OK

①内訳書の『前回まで入力』のボタンをクリックします。


累計出来高が前回迄出来高に変更されます。

⇒確認のメッセージボックスが出てくるので、実行する場合は『はい(Y)]をクリック

⇒メッセージボックス「処理開始します」が出たら、『OK』をクリック

注意※ボタンを押して、処理を開始すると元に戻すことができません！

ボタンを押す前に必ず別データとして保存することをお勧めします。



〈翌月入力〉

3. 内訳書 当月迄の出来高入力

①累計出来高（数量）を入力

コード（1～10）を入力します。
コードの同じ番号は出来高検収書で合算します。

色付のところのみ記入願います。
支払金額は手打で変更も可能です。
検収書はプリント時には印刷されません。

数量×単価が自動計算されます。
値引きなどの場合、直接入力も可能です。

提出用

前回まで入力

前回迄出来高クリア

↑『ボタンを押すと、請求回数が増えます』
(EX: 第1回だった場合はボタンを押すと第2回になり)

累計金額 自動計算

↑『ボタンを押すと、再注※任意で入力した累計

前回累計更新時、内訳書回数も更新されます。
直接入力も可能です。

出来高及び支払額は自動計算されます。
※値引きなどで自動計算せずに任意の金額を入力したい場合、直接入力可能です。
数量は1として下さい。

*自動計算に戻したい場合は、『累計金額 自動計算』のボタンを押して下さい。

契約年月	2023年7月1日	工事件名	(仮称)〇〇計画	業者名	株式会社〇〇工業	所長	担当者
インボイス登録番号	T1234567890123	検収期間	自: 2023年7月1日 至: 2023年9月30日	業名	株式会社〇〇工業	所長	担当者
工事番号	K2200000	単位	契約金額	累計出来高 ①	前回迄出来高 ②	今回出来高 ①-②	記事
コード	要	単価	数量	金額	数量	金額	
1	〇〇〇	84,000	0.40	33,600	0.32	26,880	
2	〇〇〇	57,000	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	
3	〇〇〇	12,500	21.10	263,750	16.88	211,000	
4	〇〇〇	14,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	
5	〇〇〇	1,800	28.30	50,940	22.64	40,752	
6	〇〇〇	14,000	29.40	411,600	23.52	329,280	
7	〇〇〇	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	
8	〇〇〇	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	
9	〇〇〇	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	
10	〇〇〇	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	
11	〇〇〇	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	
12	〇〇〇						
13	〇〇〇						
14	〇〇〇						
15	〇〇〇						
16	〇〇〇						
17	〇〇〇						
18	〇〇〇						
19	〇〇〇						
20	〇〇〇						
21	〇〇〇						
22	〇〇〇						
23	〇〇〇						
24	〇〇〇						
25	〇〇〇						
26	〇〇〇						
27	〇〇〇						
28	〇〇〇						
29	〇〇〇						
30	〇〇〇						
31	〇〇〇						
32	〇〇〇						
33	〇〇〇						
34	〇〇〇						
35	〇〇〇						
36	〇〇〇						
37	〇〇〇						
38	〇〇〇						
39	〇〇〇						
40	〇〇〇						
41	〇〇〇						
42	〇〇〇						
43	〇〇〇						
44	〇〇〇						
45	〇〇〇						
46	〇〇〇						
47	〇〇〇						
48	〇〇〇						
49	〇〇〇						
50	〇〇〇						
51	〇〇〇						
52	〇〇〇						
53	〇〇〇						
54	〇〇〇						
55	〇〇〇						
56	〇〇〇						
57	〇〇〇						
58	〇〇〇						
59	〇〇〇						
60	〇〇〇						
61	〇〇〇						
62	〇〇〇						
63	〇〇〇						
64	〇〇〇						
65	〇〇〇						
66	〇〇〇						
67	〇〇〇						
68	〇〇〇						
69	〇〇〇						
70	〇〇〇						
71	〇〇〇						
72	〇〇〇						
73	〇〇〇						
74	〇〇〇						
75	〇〇〇						
76	〇〇〇						
77	〇〇〇						
78	〇〇〇						
79	〇〇〇						
80	〇〇〇						
81	〇〇〇						
82	〇〇〇						
83	〇〇〇						
84	〇〇〇						
85	〇〇〇						
86	〇〇〇						
87	〇〇〇						
88	〇〇〇						
89	〇〇〇						
90	〇〇〇						
91	〇〇〇						
92	〇〇〇						
93	〇〇〇						
94	〇〇〇						
95	〇〇〇						
96	〇〇〇						
97	〇〇〇						
98	〇〇〇						
99	〇〇〇						
100	〇〇〇						

- ・工事完了月は契約金額の全数量を累計出来高に入力します。
(※次のページを参照)
- ・減額がある場合、分かった時点でご入力ください。
入力方法は値引きと同様に、マイナスで金額を入力します。
(※詳しくは「減額入力方法」で解説。)

支払最終月までに減額を行い、必ず数量は全数量を入力(出来高100%)にしてください。
書類上 出来高100%未満で終了している場合は、再提出となるのでご注意ください。

- ②その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

3. 内訳書 当月迄の出来高入力

工事完了月の場合



第 3 回 内		コード (1~10) を入力 します。 コードの同じ番号は出来 高検収書で合算します。		色付のところのみ記入願います。 今回支払金額は手打で変更も可能です。 尚、この注意書きはプリント時には印刷されませ				数量×単価が自動計算されます。 値引きなどの場合、直接入力も可能で す。				提 出 用			
契約年月日		2023年7月1日		工事件名		(仮称)〇〇計画新築工事				業者名		株式会社〇〇工業		所 長	担当者
インボイス登録番号		T1234567890123		検収期間		自: 2023年10月1日 至: 2023年10月31日									
工 事 番 号		K2200000													
コ ー ド	工 事 種 類 摘 要	単 位	契 約 金 額			累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		記 事			
			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額				
1	路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.40	33,600	0.32	26,880	0.08	6,720				
1	基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1,316,700	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	4.62	263,340				
1	コンクリート類取壊し(標準)	m	12,500	21.10	263,750	21.10	263,750	16.88	211,000	4.22	52,750				
1	鉄筋切断	m	14,000	114.00	1,596,000	114.00	1,596,000	91.20	1,276,800	22.80	319,200				
1	アクリル板撤去	m	1,800	28.30	50,940	28.30	50,940	22.64	40,752	5.66	10,188				
1	発生材積下り	t	14,000	29.40	411,600	29.40	411,600	23.52	329,280	5.88	82,320				
1	値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-472,590	1.00	-371,072	1.00	-101,518				
2	土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.20	1,445,840				
2	作業土工	式	1,023,700	1.00	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.20	204,740				
2	排水構造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.20	973,840				
2	値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-2,122,100	1.00	-1,697,680	1.00	-424,420				

前回迄出来高を更新後、
 契約金額の**全数量**を累計出来高に入力

〈翌月入力〉

4. 出来高検収書 内容確認

内訳書のボタン処理により前回までの累計、出来高検収書回数など内容が更新されます。



第 2 回 出来高検収書															
科目コードを選択してください		科目コードを選択すると自動入力されますが、直接入力も可能です。													
契約年月日		2023年7月1日		工事件名		(仮称)〇〇計画新築工事		業者名		株式会社〇〇工業		所長 担当者			
インボイス登録番号		T1234567890123		検収期間		自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日									
工事番号		K2200000													
工事種類		単位		契約金額		累計 ①		前回迄②		今回 ①-②		記事			
コード	科目コード	摘要	注文金額	数量	金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	数量	出来高金額	支払金額	
1	0102	仮設物費	式	3,200,000	1	3,200,000	1	2,567,000	2,566,000	1	1,600,295	1,600,000	1	966,705	966,000
	調整	削除1 戻す1					-1,000			-295			-705		
2	2100	その他工事	式	11,000,000	1	11,000,000	1	8,800,000	8,800,000	1	5,500,000	5,500,000	1	3,300,000	3,300,000
	調整	削除2 戻す2					0			0			0		
3														0	
		削除3 戻す3												0	
4														0	
		削除4												0	
5														0	
		削除5												0	
6														0	
		削除6												0	
7														0	
		削除7												0	
8														0	
		削除8												0	
9														0	
		削除9 戻す9												0	
10														0	
		削除 戻す 摘要自動入												0	
10%対象計				14,200,000		14,200,000		11,366,000	11,366,000		7,100,000	7,100,000		4,266,000	4,266,000
契約金額															
累計支払金額															
前回迄支払金額															
今回支払金額															
支払残高															
10%対象計				14,200,000		11,366,000		7,100,000	4,266,000		2,834,000				
消費税				1,420,000		1,136,600		710,000	426,600		283,400				
合計				15,620,000		12,502,600		7,810,000	4,692,600		3,117,400				

累計出来高の1000円未満は、調整の項目で端数処理されます。
⇒累計出来高=前回+今回の出来高となるように自動調整します。

支払金額は、内訳書の内容が自動反映されます。

その他記載したい事項がある場合は記事の項目に記入

※出来高累計の調整を削除する場合⇒初回の『出来高累計の調整を削除する場合』8ページ目を参照してください。

〈翌月入力〉

5. 請求書用紙 内容確認

請求書 (注文分) 100%						
株式会社リンク・トラスト 御中		請求期間 自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日				
工事No	K22000000	工事名	(仮称) ○○計画新築工事			
今回請求金額 (税込)		¥4,692,600				
住所		東京都渋谷区○○○○				
取引先名		株式会社○○工業 ○○ ○○				
電話		03-0000-0000				
インボイス登録番号		T1234567890123				
振込先		みずほ	銀行	口座種別	普通	
		恵比寿	支店	口座番号	1111111111	
		フリガナ	カブシキガイシャ○○コウギョウ			
		口座名義	株式会社○○工業			
注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
25	0102	仮設物費	3,200,000	1,600,000	966,000	80.2%
25	2100	その他工事	11,000,000	5,500,000	3,300,000	80.0%
10%対象 計			14,200,000	7,100,000	4,266,000	
消費税			1,420,000	710,000	426,600	
合計			15,620,000	7,810,000	4,692,600	80.0%
現場使用欄			社印	郵便印	統括印	所長印

減額がある場合
黄色になります。
右下の「減額用現場使用欄更新」
のボタンをクリックして下さい。

消費税計算が
切り替わった場合
黄色になります。

消費税切り捨て 消費税四捨五入

減額時現場使用欄更新

前回までの入金金額と今回請求額が更新されます。
出来高検収書の内容と一致するか確認します。

5. 請求書用紙 内容確認

請求書

請求書 (注文分) 100%			
株式会社リンク・トラスト 御中		住所 東京都渋谷区〇〇〇〇	期別 令和3年9月1日
工事No K2200000	工事名 (仮称) 〇〇計画新築工事	期別先 株式会社〇〇工業	印
今期請求金額 (税込) ¥4,695,900		インボイス登録番号 T1234567890123	電話 03-1000-0000
注文書コード		みずほ 銀行 口座種別 普通	振込先 株式会社〇〇工業
25 0106 機械器具費	3,200,000	前回までの入金金額 1,800,000	出来高% 80.2%
25 2100 その他工事	11,000,000	5,497,000	3,800,000 80.0%
10%付添 計 14,200,000		7,097,000	4,289,000
消費税 1,420,000		709,700	428,900
合計 15,620,000		7,806,700	4,717,900
現場使用権		社長印 部長印 統括印 所長印	実印

出来高検収書

第2回出来高検収書									
期別先 株式会社〇〇工業		期別 令和3年9月1日		期別先 株式会社〇〇工業		期別 令和3年9月1日		期別先 株式会社〇〇工業	
工事No K2200000		工事名 (仮称) 〇〇計画新築工事		期別先 株式会社〇〇工業		期別 令和3年9月1日		期別先 株式会社〇〇工業	
工種	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額
1 0106 機械器具費	3,200,000	1	3,200,000	3,200,000	1	3,200,000	3,200,000	1	3,200,000
2 2100 その他工事	11,000,000	1	11,000,000	11,000,000	1	11,000,000	11,000,000	1	11,000,000
合計		14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000
消費税		1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
合計		15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000


内訳書

第3回内									
期別先 株式会社〇〇工業		期別 令和3年9月1日		期別先 株式会社〇〇工業		期別 令和3年9月1日		期別先 株式会社〇〇工業	
工事No K2200000		工事名 (仮称) 〇〇計画新築工事		期別先 株式会社〇〇工業		期別 令和3年9月1日		期別先 株式会社〇〇工業	
工種	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額
1 0106 機械器具費	3,200,000	1	3,200,000	3,200,000	1	3,200,000	3,200,000	1	3,200,000
2 2100 その他工事	11,000,000	1	11,000,000	11,000,000	1	11,000,000	11,000,000	1	11,000,000
合計		14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000	14,200,000
消費税		1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000
合計		15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000	15,620,000

内訳書 (貴社書式)

弊社書式の内訳書に
注文書の「科目・契約金額・
出来高 (数量)」のみ入力する
場合は、貴社書式の内訳書
も添付ください。


お疲れ様
でした！



請求書、出来高検収書、内訳書を印刷して、現場担当者までご提出します。
3部印刷 (提出2部、貴社控え1部) のうち、提出分には請求者の押印をしてください。

＜減額入力方法＞

減額入力方法を説明します！



＜減額入力方法＞

1. 内訳書 減額金額入力

第 2 回

契約年月日

インボイス登録番号

工事番号

- 減額は**確定した時点でご入力**ください。
- 減額の注文書請書の取り交わしは、請求書提出後でも問題ありません。
- 工事完了後に減額がある場合は、請求書を再提出いただくことがあります。

提 用

担当者

コード	工事種類 摘要	単位	契約金額			累計出来高 ①		前回迄出来高 ②		今回出来高 ①-②		記 事
			単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
0	1 路線橋撤去	m	84,000	0.40	33,600	0.32	26,880	0.20	16,800	0.12	10,080	
1	1 基礎部コンクリート類取壊し	m	57,000	23.10	1,316,700	18.48	1,053,360	11.55	658,350	6.93	395,010	
2					263,750	16.88	211,000	10.55	131,875	6.33	79,125	
3					1,596,000	91.20	1,276,800	57.00	798,000	34.20	478,800	
4					50,940	22.64	40,752	14.15	25,470	8.49	15,282	
5					411,600	23.52	329,280	14.70	205,800	8.82	123,480	
6	1 値引き	式	-472,590	1.00	-472,590	0.80	-371,072	0.50	-236,000	1.00	-135,072	
7												
8	2 土工事	式	7,229,200	1.00	7,229,200	0.80	5,783,360	0.50	3,614,600	0.30	2,168,760	
9	2 作業	式	1,023,700	1.00	1,023,700	0.80	818,960	0.50	511,850	0.30	307,110	
0	2 掛金造物工	式	4,869,200	1.00	4,869,200	0.80	3,895,360	0.50	2,434,600	0.30	1,460,760	
1	2 値引き	式	-2,122,100	1.00	-2,122,100	0.80	-1,697,680	0.50	-1,061,050	1.00	-636,630	
2	2 減額処理	式	-200,000	1.00	-200,000	1.00	-200,000			1.00	-200,000	減額(やり直し工事のため)

①減額する工種と同じコード番号で、
減額を入力します。

②プルダウンで『減額処理』を選択。

▲上図では、土工事（コード2）を減額したいため、同じコード2で減額金額を入力しています。工事種類は必ず『減額処理』としてください。
翌月以降の請求にも減額を反映させるため、翌月もこの入力に残してください。

※前回までの出来高金額が累計出来高金額を超過する減額はできません。

（支払金額がマイナスになってしまうため）

⇒出来高検収書にエラーが出ます（次のページを参照）

再度出来高・減額金額をご確認ください。

2. 出来高検収書 減額金額の確認

〈減額入力方法〉

3. 請求書用紙 減額金額の確認

請求書 (注文分) 100%

請求期間 自: 2023年9月1日 至: 2023年9月30日

株式会社リンク・トラスト 御中

住所 東京都渋谷区〇〇〇〇

取引先名 株式会社〇〇工業
〇〇 〇〇

電話 03-0000-0000

インボイス登録番号 T12345678

振込先 みずほ 銀行 〇〇座種別 〇〇〇〇
恵比寿 支店 〇〇座番号 1111111111

フリガナ カブシキガイシャ〇〇コウギョウ
〇〇座名義 株式会社〇〇工業

工事No K2200000 工事名 (仮称) 〇〇計画新築工事

今回請求金額 (税込) ￥4,472,600

減額がある場合
黄色になります。
右下の「減額時現場使用欄更新」
のボタンをクリックして下さい。

注文番号	科目コード	工種名・摘要	注文金額	前回までの入金金額	今回請求額	出来高%
25	0102	仮設物費	3,200,000	1,600,000	966,000	80.2%
25	2100	その他工事	10,800,000	5,500,000	3,100,000	79.6%
10%対象 計			14,000,000	7,100,000	4,066,000	
消費税			1,400,000	710,000	406,600	
合計			15,400,000	7,810,000	4,472,600	79.8%

消費税込切り捨て 消費税四捨五入

消費税込切り捨て 消費税四捨五入

減額時現場使用欄更新


現場使用欄

減額処理前注文金額 2・科目コード 2100 11,000,000円

※現場使用欄更新は必ず更新してください。
減額処理前の注文金額が表示されます。

『減額時現場使用欄更新』ボタンを必ずクリック
減額処理前の注文金額が記載されます。

減額が契約金額が反映されているか
確認ください。



減額がある場合は、セルが黄色になります。
(※印刷には反映されません)

消費税込切り捨て
消費税四捨五入
黄色になります。